

**План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 4 в 2023 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования</b>			
1.1.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО, запланированных к проведению МОН и МП КК и ИРО КК	февраль - март 2023 г.	Науменко О.Г. Качура Е.В.
1.2.	Актуализация деятельности школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	январь 2023	Науменко О.Г.
1.3.	Разработка и утверждение план мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 4	До 1 февраля 2023	Качура Е.В.
1.4.	Включение в план работы ШМО мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	февраль 2023	Волкова Н.И., Литвиненко С.П., Роднина О.А.
1.5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	постоянно	Качура Е.В.
1.6.	Проведение диагностики готовности МБОУ СОШ № 4 к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	1 февраля 2023	Науменко О.Г., Качура Е.В. Горбач О.Ю., Радченко Т.Н.
1.7.	Участие в краевом семинаре «ФГОС НОО, ООО, СОО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО, ООО, СОО»	март 2023	Науменко О.Г. Качура Е.В.
1.8.	Участие в установочных семинарах МОН и МП КК и ИРО КК по введению ФГОС НОО. ООО	апрель, май 2023	Качура Е.В. Горбач О.Ю., Радченко Т.Н.

1.9.	Рассмотрение вопросов внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО на педсоветах, совещаниях, ШМО	март – апрель	Науменко О.Г., Качура Е.В., руководители ШМО
<b>2. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
2.1.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и других образовательных событий	январь- апрель 2023 г.	Науменко О.Г., Качура Е.В., Горбач О.Ю., Радченко Т.Н., руководители ШМО
2.2.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Август 2023	Качура Е.В., Горбач О.Ю.
2.3.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Качура Е.В.
2.4.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Весь период	Руководители ШМО
2.5.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП на ШМО учителей предметников	март, август 2023 г.	Качура Е.В., руководители ШМО
2.6.	Организация консультационно-методического сопровождения педагогических работников в рамках работы по программе «Наставничество»	В течение года	Горбач О.Ю.
2.7.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в рамках ШМО учителей начальных классов	март, август 2023 г.	Волкова Н.И.
2.8.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО в рамках РМО учителей предметников	март, август 2023 г.	Литвиненко С.П., Роднина О.А.
2.9.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП	Весь период	Качура Е.В., Волкова Н.И.
2.10.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП	Весь период	Качура Е.В., Литвиненко С.П., Роднина О.А.
2.11.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП	Весь период	Качура Е.В., Литвиненко С.П., Роднина О.А.

2.12.	Изучение методических рекомендаций ИРО КК по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов на педсовете, совещаниях, ШМО	Август 2023 г.	Руководители ШМО
<b>3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО</b>			
3.1.	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников на базе ИРО КК	март – август 2023	Качура Е.В.
<b>4. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО</b>			
4.1.	Проведение мониторинга готовности МБОУ СОШ №4 к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	февраль 2023 г., август 2023 г.	Качура Е.В.
4.2.	Мониторинг осуществления курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	январь - август 2023 г.	Качура Е.В.
4.3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФОП и федеральных рабочих программ	февраль 2023 г.	Горбач О.Ю.
4.5.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август 2023 г.	Богомолова Н.В.
<b>5. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
5.1.	Актуализация страницы на сайте МБОУ СОШ № 4 по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	январь 2023 г.	Горбач О.Ю.
5.2.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС	1 раз в полугодие	Радченко Т.Н.

Директор МБОУ СОШ № 4



О.Г. Науменко